

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
৬, ফিনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা

আইসিটি শাখা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা	
তারিখঃ	০৮/০৮/২০২৬
ডায়েরী নং-	৪৬৬৬
এআইজি আইসিটি	
অতিরিক্ত এএসপি (আইসিটি)	
এএসপি (আইসিটি)	

স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০০০.০৪২.২৬.০০০৫.২৬./ ৭০৭

তারিখ : ০৪/০৮/২০২৬খ্রিঃ।

বিষয় : “র‍্যাভ ফোর্সেস্ এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : র‍্যাভ ফোর্সেস্ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-৩৩০/৫/অপস/আরডিপিপি/এপিপি/২০২৬-২৭/৩৩, তাং ২২/০৭/২০২৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, “র‍্যাভ ফোর্সেস্ এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বা APP আইজিপি মাহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বা APP পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : অনুমোদিত APP ২ (দুই) কপি।

(কাজী এহসানুল কবীর)

বিপি-৭৭০৮১২১৬৯৩

এআইজি (ডেভেলপমেন্ট)

পক্ষে/ইস্পেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

ফোন- ০২-৪৭১১৯৭৫৬

বিতরণ :

সিনিয়র সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ : যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা-১), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা)

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

১. অ্যাডিশনাল ডিআইজি (হেডকোয়ার্টার্স/ফিন্যান্স এন্ড বাজেট), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
২. এআইজি (আইসিটি), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা (এপিপিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩. প্রকল্প পরিচালক, “র‍্যাভ ফোর্সেস্ এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্প, র‍্যাভ ফোর্সেস্ সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, অপারেশনস্ উইং
কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯

এআইজি (ডেভেলপমেন্ট)
স্বাক্ষর: 
ডায়েরি নং: ৫১৮
তারিখ: ২৬/০৭/২৬

স্মারক নং- ৩৩০/৫/অপস/আরডিপিপি/এপিপি/২০২৬-২৭/৩৩

তারিখ: ২২ জুলাই ২০২৬

প্রতি,

অতিরিক্ত ডিআইজি (ডেভেলপমেন্ট)

বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বিষয়: র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র:

ক। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০২৫ এর বিধি-২৬ (২)।

খ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা শাখা-১ স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৬২.০০১.২১.২৫-১৪৮ তারিখ ১৬ জুলাই ২০২৬।

১। চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে “র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি” (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি’তে ১২০০০.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন ১২০০০.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে আরডিপিপি’তে অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণিত আইটেমসমূহ ক্রয়ের নিমিত্তে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) আইজিপি মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য ০২ কপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলোঃ

ক্রমিক	আইটেমের নাম	আরডিপিপি’তে অন্তর্ভুক্ত	একক দর (লক্ষ টাকায়)	২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে ক্রয় পরিকল্পনা	মোট মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১।	প্যাট্রোল পিকআপ	৩৪৯	৮৬.০০	৫০	৪৩০০.০০
২।	মাইক্রোবাস (এসি)	১৭৪	৫২.০০	৪৪	২২৮৮.০০
৩।	পেট্রোল কার	২৩৩	৪৫.০০	৫০	২২৫০.০০
৪।	ডগ ভ্যান	০৬	৭০.০০	০৩	২১০.০০
৫।	৫/৬ টন ট্রাক	১২	৩৯.০০	১০	৩৯০.০০
৬।	জীপ	১১২	১৬৯.৩৫	০৩	৫০৮.০৫
৭।	রিকোভারী ভেহিক্যাল	০২	১৩০.০০	০২	২৬০.০০
৮।	মোবাইল গ্যার্কশপ ভেহিক্যাল	০১	৫০০.০০	০১	৫০০.০০
৯।	র‍্যায়ট ভ্যান	০৪	১৫০.০০	০৪	৬০০.০০
১০।	ব্যালেষ্টিক শীল্ড	৩০	৮.০০	৩০	২৪০.০০
১১।	সিডি/ভ্যাট				৪৫৩.৯৫
১২।	রাজস্ব				০০.০০
সর্বমোটঃ					১২০০০.০০

২। আন্তর্জাতিক ক্রয়ে জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে ক্রোডপত্র-ক এ বর্ণিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাতে (এপিপি ২০২৬-২০২৭) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০২৫ এর বিধি-২৬, উপবিধি (২) মোতাবেক প্যাকেজ নম্বর জিডি-৩, জিডি-১৯ এবং জিডি-২৬ এর ক্রয় পদ্ধতি ওটিএম (আইসিটি) এর পরিবর্তে ওটিএম (এনসিটি) করা হয়েছে।

৩। বিষয়টি আপনাদের পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।


মোহাম্মদ জাহিদুল করিম, পিএসসি
লেফটেন্যান্ট কর্নেল
প্রকল্প পরিচালক
র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)
টেলিফোনঃ ৭৯১৩১০৫
E-Mail: dirops@rab.gov.bd

ক্রোডপত্র-কঃ- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি ২০২৬-২০২৭)-০২ কপি।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-সচিব, পরিকল্পনা শাখা-১)

২৭/০৭/২০২৬

৬/৩৫
২/৭/২৬

ANNEX:A

LETTER NO. 330/5/OPS/RDPP/APP/2026-27/33 DATE: 22 JUL 2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN - 2026-2027

Ministry / Division : Ministry of Home Affairs

Agency : RAB Forces Headquarters

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Strengthening the Operational Efficiency of RAB Forces, RAB Forces Headquarters & Code-224253700.

Project Name: Strengthening the Operational Efficiency of RAB Forces.

Package no	Description of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost in Million	Time code for process	Not Rsd in GOODS	Invite/ advertisement tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-4	Patrol Pickup	No	50	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GOB	430.00	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-6	Jeep	No	03	OTM (NCT) (e-GP)	CCGP	GOB	50.80	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-7	Patrol Car	No	50	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GOB	225.00	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-11	Microbus (AC)	No	44	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GOB	228.80	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-12	Dog Van	No	03	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GOB	21.00	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-16	5/6 Ton Truck	No	10	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GOB	39.00	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-18	Recovery Vehicle (10 Ton)	No	02	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GOB	26.00	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-3	Riot Van	No	04	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GOB	60.00	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-19	Mobile Workshop Vehicle	No	01	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	GOB	50.00	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-26	Ballistic Shield	No	30	OTM (NCT) (e-GP)	Ministry	IGP	24.00	Planned Date	-	02-08-2026	06-08-2026	13-08-2026	27-08-2026	31-08-2026	03-09-2026	-	31-12-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
Total Value of Goods							1154.60										
Total Value of Procurement (Goods: 1154.60 + CD/VAT: 45.40)=							1200.00										

Note: OTM (NCT) in lieu of OTM (ICT) for Package No-GD-3, GD-19 & GD-26 as per PPR-2025 Rule-26 (2).

আবু নাসের মোঃ তাজজিকুল হাসান

মেজর

প্রকল্প উপ-পরিচালক

Y-10th Purchase DPP-2026-27 APP-2026-27/33

MOHAMMAD ZAHIDUL KARIM

Lieutenant Colonel

Project Director

Strengthening the Operational Efficiency of RAB Forces

IFTEKHAR AHMED

Colonel

Additional Director General (Ops)

RAB Forces Headquarters, Dhaka.

MD AHSAN HABIB PALASH, BPM-SHEBA

BP 7095031133

Additional IGP

Director General, RAB

RAB Forces Headquarters, Dhaka.

মোঃ আলী হোসেন ফকির

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

বাংলাদেশ।