

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ পুলিশ  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স  
৬, ফিনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।

আইসিটি শাখা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা	
তারিখঃ	০৩/০৩/২৬
ডায়েরী নং-	১৩৫৫
এআইজি আইসিটি	
অতিরিক্ত এপি (আইসিটি)	
এএসপি (আইসিটি)	

স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০৪২.১৪.০০১.২৫./২০৭

তারিখ : ০৬/০৩/২০২৬খ্রিঃ।

বিষয় : “র‍্যাভ ফোর্সেস্ এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্পের চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বা RAPP অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : র‍্যাভ ফোর্সেস্ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-৩৩০/৫/অপস/ডিপিপি/আরএপিপি/২০২৫-২৬/৩২, তাং ২৫/০২/২৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, “র‍্যাভ ফোর্সেস্ এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্পের চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বা RAPP আইজিপি মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বা RAPP পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : অনুমোদিত RAPP

(মোঃ ইব্রাহিম খলিল)

বিপি-৮০০৬১১০৭৩৬

এআইজি (ডেভেলপমেন্ট)

পক্ষে/ইস্পেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

ফোন- ০২-৪৭১১৯৭৫৬

বিতরণ :

সিনিয়র সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ : যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা-১), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা)

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

১. অ্যাডিশনাল ডিআইজি (হেডকোয়ার্টার্স/ফিন্যান্স এন্ড বাজেট), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
২. এআইজি (আইসিটি), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা (আরএপিপিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩. প্রকল্প পরিচালক, “র‍্যাভ ফোর্সেস্ এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্প, র‍্যাভ ফোর্সেস্ সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ পুলিশ  
র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প  
র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, অপারেশনলস্ উইং  
কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯

স্মারক নং- ৩৩০/৫/অপস/ডিপিপি/আরএপিপি/২০২৫-২৬/৩২

তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রতি,

অতিরিক্ত ডিআইজি (ডেভেলপমেন্ট)  
বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বিষয়: র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (আরএপিপি) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র:

- ক। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং- ৪৪.০১.০০০০.০৪২.১৪.০০১.২৫./১০২৯(০৩) তারিখ: ০৬ আগস্ট ২০২৫।  
খ। বিপিপিএ স্মারক নং- ২১.০০.০০০০.০০০.৩৬৪.২২.১০৮.২৫-০৮৪ তারিখ: ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

১। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)'র অর্থ বরাদ্দের ভিত্তিতে "র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটিতে চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে এডিপি'তে ১৬০০০.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন ১৫৯৭৬.০০ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব খাতে ২৪.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ করা হয়। সূত্র স্মারক ক এর মাধ্যমে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ইতোপূর্বে বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা আইজিপি মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কয়েকটি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়ার ধরন পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়াও অর্থ বিভাগ কর্তৃক ডিপিএম পদ্ধতিতে প্যার্ট্রোল পিকআপ ১০০টি, ০৩টি জীপ, ৬০টি মাইক্রোবাস (এসি) মোট ১৬৩টি যানবাহন ত্রয়ের অনুমতি পাওয়া গেছে। অপরদিকে বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা এপিপি আইজিপি সিস্টেমে প্রকাশ করতে হবে মর্মে সূত্র স্মারক খ এর মাধ্যমে বিপিপিএ হতে জানানো হয়েছে। বার্ষিক বিবেচনার আলোচ্য প্রকল্পের চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা সংশোধন করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, বর্ণিত প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক উহার হার্ডকপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এছাড়াও প্রস্তাবিত এপিপি আইজিপি সিস্টেমে অনুমোদনের জন্য আইজিপি মহোদয়ের আইডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	আইটেমের নাম	আরডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত	একক দর (লক্ষ টাকায়)	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে ত্রয় পরিকল্পনা	মোট মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১।	প্যার্ট্রোল পিকআপ	৩৪৯	৮৬.০০	১০০	৮৬০০.০০
২।	মাইক্রোবাস (এসি)	১৭৪	৫২.০০	৬০	৩১২০.০০
৩।	মোটরসাইকেল (১৫০ সিসি)	৫৯৭	২.৫০	৩০০	৭৫০.০০
৪।	ভগ ভ্যান	০৫	৭০.০০	০২	১৪০.০০
৫।	পেট্রোল কার	২৩৩	৪৫.০০	৫০	২২৫০.০০
৬।	জীপ	১২০	১৬৯.৩৫	০৩	৫১৬.০০
৭।	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ত্রয়কৃত সরঞ্জামাদির সিডি/জ্যুট বাবদ				৬০০.০০
৮।	রাজস্ব				২৪.০০
				সর্বমোটঃ	১৬০০০.০০

২। বিষয়টি আপনার পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।

  
মোহাম্মদ জাহিদুল করিম  
লেফটেন্যান্ট কর্নেল  
প্রকল্প পরিচালক  
র‍্যাব ফোর্সেস এর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)  
টেলিফোনঃ ৭৯১৩১০৫  
E-Mail: dirops@rab.gov.bd

সংযুক্ত ১- সংশোধিত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (আরএপিপি ২০২৫-২০২৬)-০২ কপি।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ  
সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

**REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN - 2025-2026**

Ministry / Division : Ministry of Home Affairs

Agency : RAB Forces Headquarters

Procuring Entity Name &amp; Code : Project Director, Strengthening the Operational Efficiency of RAB Forces, RAB Forces Headquarters &amp; Code-224253700.

Project Name : Strengthening the Operational Efficiency of RAB Forces.

Package no	Description of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost in Million	Time code for process	Not Rsed in GOODS	Invite/ advertisement tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-4A	Patrol Pickup	No	100	DPM (NCT) (Manual)	CCEA/CCGP	GOB	860.00	Planned Date	-	23-02-2026	01-03-2026	08-03-2026	18-03-2026	29-03-2026	01-04-2026	-	30-06-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-11A	Microbus (AC)	No	60	DPM (NCT) (Manual)	CCEA/CCGP	GOB	312.00	Planned Date	-	23-02-2026	01-03-2026	08-03-2026	18-03-2026	29-03-2026	01-04-2026	-	30-06-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
GD-10	Motorcycle (150 cc)	No	300	OTM (NCT) (Manual)	Ministry	GOB	75.00	Planned Date	-	26-02-2026	05-04-2026	19-04-2026	02-05-2026	12-05-2026	19-05-2026	-	30-06-2026
								Planned Days			21	14	12	07	07	61	
								Actual Days									
GD-12	Dog Van	No	02	OTM (NCT) (Manual)	Ministry	GOB	14.00	Planned Date	-	26-02-2026	24-03-2026	08-04-2026	20-04-2026	27-04-2026	02-05-2026	-	30-06-2026
								Planned Days			14	14	12	07	05	52	
								Actual Days									
GD-07	Patrol Car	No	50	OTM (NCT) (Manual)	Ministry	GOB	225.00	Planned Date	-	26-02-2026	05-04-2026	19-04-2026	02-05-2026	12-05-2026	19-05-2026	-	30-06-2026
								Planned Days			21	14	12	07	07	61	
								Actual Days									
GD-06A	Jeep	No	03	DPM (NCT) (Manual)	CCEA/CCGP	GOB	50.80	Planned Date	-	23-02-2026	01-03-2026	08-03-2026	18-03-2026	29-03-2026	01-04-2026	-	30-06-2026
								Planned Days			05	05	10	03	03	26	
								Actual Days									
Total Value of Goods Procurement							Total:1536.80										

আবু নাসের মোঃ তাজজিরুল হোসেন  
 প্রকল্প উপ-পরিচালক  
 জাতি সশস্ত্র বাহিনী এবং আঞ্চলিক সশস্ত্র বাহিনী

MOHAMMAD ZAHIDUL KARIM  
 Lieutenant Colonel  
 Project Director  
 Strengthening the Operational Efficiency of RAB Forces

Faruk Ahmed  
 BP-7198008550  
 Additional Director General (Admin)  
 RAB Forces Headquarters, Dhaka

AKM Shahidur Rahman, BPM, PPM, ndc  
 BP-6591020939  
 Additional IGP (Grade-1)  
 Director General, RAB  
 RAB Forces Headquarters, Dhaka.

04.03.26  
 Md. Ali Hossain Fakir  
 Inspector General of Police  
 Bangladesh